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DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
 

DECRETO N. 54 

 

 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO 
IN DATA 16.02.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    
OGGETTO: Lavori di recupero alloggi sfitti patrimonio E.R.P. ARTE Savona - 2° Lotto 

Ponente – “Fondo Strategico Regionale 2019/2021”. CUP E39F19000630002 

CIG 8212585788 – CONSORZIO STABILE TELEGARE - importo 

contrattuale € 560.459,39 – Approvazione certificato di regolare esecuzione.  

 Decreto da pubblicare in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 29 

“principi in materia di trasparenza” D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Geom. Maurizio Noli 
 

 
 

 

 



Lavori di recupero alloggi sfitti patrimonio E.R.P. ARTE Savona - 2° Lotto Ponente – “Fondo 

Strategico Regionale 2019/2021”. CUP E39F19000630002 CIG 8212585788 – CONSORZIO 

STABILE TELEGARE - importo contrattuale € 560.459,39 – Approvazione certificato di 

regolare esecuzione.  

 Decreto da pubblicare in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 29 “principi in 

materia di trasparenza” D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
PREMESSO CHE 

 
- con decreto dell’A.U. n. 40 del 03/03/2020 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’intervento relativo ai lavori di recupero alloggi sfitti patrimonio E.R.P. ARTE Savona – 2° 

lotto Ponente “Fondo Strategico Regionale 2019-2021” per l’importo di Euro 769.928,72, come 

da seguente quadro economico: 

costo di costruzione Euro 769.928,72 

spese per attività tecniche, amministrative, di progettazione ecc  Euro         46.195,72 

spese per pubblicità Euro           5.177,68 

I.V.A. Euro 76.992,87 

COSTO COMPLESSIVO Euro 898.295,00 

- il costo complessivo dell’intervento pari ad Euro 898.295,00 trovava copertura con fondi 

“Fondo Strategico Regionale 2019-2021” da parte della Regione Liguria per Euro 808.465,50 e 

con fondi propri di ARTE Savona per Euro 89.829,50;  

- che a seguito di procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss) e 60 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. con corrispettivo a misura e con aggiudicazione tramite il criterio del prezzo 

più basso determinato mediante ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a base di 

gara ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a) del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo 

posto a base di gara di Euro 769.928,72 di cui Euro 27.603,50 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, con decreto dell’Amministratore Unico n. 89 in data 11/06/2020 i lavori 

sono stati aggiudicati definitivamente, al Consorzio Stabile TELEGARE con sede in Via E. De 

Amicis 24, 95041 Caltagirone (CT), P. Iva e C.F. 08078101212, (il consorzio ha designato 

quale impresa esecutrice dei lavori la ditta COEFFE STRADE s.r.l. con sede in via Brodolini 

26 84091 Battipaglia (SA) P.Iva e C.F. 03783820610) per un importo contrattuale di Euro 

560.459,39 oltre IVA, di cui Euro 532.855,89 per lavorazioni ed Euro 27.603,50 per oneri della 

sicurezza, oltre oneri fiscali; 

- i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza ai sensi degli artt. 32 comma 8 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e art. 5 del D.M. 49/2018, con verbale sottoscritto in data 29/05/2020, senza 

riserve da parte dell’appaltatore, in cui si dava atto che i lavori dovevano ultimarsi in 540 

(cinquecentoquaranta) giorni naturali e pertanto entro il 19/11/2021; 

- che in relazione al suindicato appalto in data 24/07/2020 è stato sottoscritto il Contratto n. rep. 

n. 7408; 

- con decreto n. 275 del 16/11/2021 è stata concessa all’impresa appaltatrice una proroga di 

giorni 150 al termine di ultimazione dei lavori fissando la nuova scadenza a tutto il 17/04/2022;  

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 29/07/2022, come accertato dal Direttore dei Lavori 

con certificato redatto in data 14/09/2022 e quindi con un ritardo rispetto al termine contrattuale 

cosi ripartito 

- 10° gruppo di alloggi:  

Comune di Finale Ligure piazza Resistenza civ. 6/2, piazza Resistenza civ. 7/6, via Aquila 

civ. 6/9 e via Nievo civ. 4/6 - 15 giorni di ritardo; 

- 11° e 12° gruppo di alloggi:  

Comune di Albenga via Viveri civ. 2/10, via viveri civ. 12/2, via Viveri civ. 16/1  

Comune di Albenga via Viveri civ. 8/5 e via Romagnoli civ. 6/9 - 59 giorni di ritardo; 



- 13° gruppo di alloggi:  

Comune di Albenga via Partigiani civ. 10/3 - 104 giorni di ritardo; 

- 13° gruppo di alloggi:  

Comune di Albenga via Partigiani civ. 10/11 e via Partigiani civ. 30 - 106 giorni di ritardo; 

- in data 23/09/2022 è stato emesso il conto finale dei lavori ammontante ad Euro 492.724,05 con 

una minor spesa rispetto all’importo contrattuale pari ad Euro 67.735,34 oltre Iva; 

- il Collaudatore dei Lavori arch. Alessandra ROSSI ha redatto ai sensi dell’art. 237 del 

Regolamento D.P.R. 207/2010 il Certificato di Regolare Esecuzione in data 24/01/2023, 

proponendo la liquidazione della rata di saldo all’Impresa appaltatrice per l’importo di Euro 

11.905,40 oltre oneri fiscali; 

- in corso d’opera è stata emessa l’anticipazione pari ad Euro 168.137,82 e n. 4 certificati di 

pagamento in acconto pari ad Euro 312.680,73 per un totale pari ad Euro 480.818,65;  

- la Ditta appaltatrice ha sottoscritto per accettazione il Certificato di Regolare Esecuzione senza 

aggiungere alcuna ulteriore richiesta; 

- il Collaudatore dei Lavori arch. Alessandra ROSSI, con nota prot. int. n. 102 del 25/01/2023 ha 

trasmesso al Responsabile del Procedimento il Certificato di Regolare Esecuzione All. A) al 

presente provvedimento;  

- il Responsabile del Procedimento con nota prot. Arte Sv. n. 1144 in data 25/01/2023 ha 

comunicato al Consorzio Stabile TELEGARE che provvederà ad applicare la penale 

contrattuale prevista dall’art. 39 del Contratto d’Appalto con conseguente detrazione sulla rata 

di saldo dovuta all’impresa dell’importo di Euro 4.714,68; 

- pertanto la rata di saldo finale, risultante dal Certificato di Regolare Esecuzione pari ad Euro 

11.905,40, dopo la applicazione della penale risulta essere pari ad Euro 7.190,72; 

- è stato redatto il Quadro Economico “di collaudo” contenente i seguenti importi: 

                     EURO  

costo di costruzione            Euro        492.724,05 

spese per attività tecniche, amministrative, di progettazione ecc  Euro          29.563,45 

I.V.A. Euro 49.272,42 

COSTO COMPLESSIVO Euro 571.560,08 

 

- rispetto al costo complessivo di cui al quadro economico di progetto si è verificata una minor 

spesa di Euro 326.734,92 

- il costo complessivo dell’intervento pari ad Euro 571.560,08 trova copertura per Euro 

457.248,06 con fondi “Fondo Strategico Regionale 2019-2021” da parte della Regione Liguria 

ed Euro 114.312,02 con fondi propri di Arte Savona; 

- è stato rilasciato dallo “sportello unico telematico” il DURC del Consorzio Stabile 

TELEGARE e dell’impresa esecutrice COEFFE STRADE s.r.l. con esito positivo (prot. ARTE 

Sv. n. 1538 - 1539 del 01/02/2023);  
- si è risolta positivamente la verifica d’ufficio dei dati presenti sul casellario informatico 

dell’Autorità di Vigilanza in capo al Consorzio affidatario ed all’impresa esecutrice (prot. 

ARTE Sv. n. 1538 – 1539 del 01/02/2023);    
- ricorrono pertanto tutte le condizioni per approvare il Certificato di Regolare Esecuzione 

redatto dall’arch. Alessandra ROSSI in data 24/01/2023 che quantifica in Euro 11.905,40, oltre 

Iva, l’importo della rata di saldo da liquidare all’appaltatore che con l’applicazione della penale 

risulta essere pari a Euro 7.190,72; 

- ai sensi dell’art. 35 della Scrittura Privata rep. n. 7408 del 24/07/2020 il pagamento della rata di 

saldo ai sensi dell’art. 103 comma 6 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è subordinata alla costituzione da 

parte dell’Impresa di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dell’importo della rata 

stessa, maggiorato del tasso di interesse legale per il periodo di due anni, trascorsi i quali il 

collaudo, ovvero il Certificato di Regolare Esecuzione, diventerà definitivo;  



- l’importo di Euro 7.190,72 quale rata di saldo verrà liquidata previa costituzione da parte del 

Consorzio Stabile TELEGARE di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 

dell’importo di cui sopra, maggiorato del tasso di interesse legale per il periodo di due anni, 

trascorsi i quali il collaudo, ovvero il certificato di regolare esecuzione, diventerà definitivo; 

 

CONSIDERATO 

 

- che  non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento proponente e ai soggetti che rendono 

i pareri favorevoli o sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi, come 

individuato all’art. 22 del Codice Etico di ARTE; 

 

DATO ATTO 

 

-  che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente 

provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione 

Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 

- che è necessario da pubblicare sul sito dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente ai 

sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 

VISTO 

 

- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e Collaudatore arch. 

Alessandra ROSSI in data 24/01/2023, che quantifica in Euro 7.190,72 oltre I.V.A. l’importo 

della rata di saldo; 

 

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento geom. Maurizio 

Noli, che allo scopo si sottoscrive     

Savona, ________________     F.to ______________________ 

 

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnica dell’ing. Paola Andreoli che allo 

scopo si sottoscrive   

Savona, ________________     F.to ______________________ 

      

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della dott.ssa Gabriella 

Mirengo, che allo scopo si sottoscrive       

Savona, _________________    F.to _______________________ 

  _______________________________________ 

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell’avv. Sabrina Petroni, che allo scopo 

si sottoscrive 

Savona, _________________    F.to_______________________ 

_______________________________ 

 

in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative: 

            
DECRETA 

 

con riferimento all’intervento dei lavori di recupero alloggi sfitti patrimonio E.R.P. ARTE Savona – 

2° lotto Ponente “Fondo Strategico Regionale 2019-2021” - Impresa appaltatrice Consorzio Stabile 

TELEGARE con sede in Via E. De Amicis 24, 95041 Caltagirone (CT), P. Iva e C.F. 08078101212, 

(il consorzio ha designato quale impresa esecutrice dei lavori la ditta COEFFE STRADE s.r.l. con 

sede in via Brodolini 26 84091 Battipaglia (SA) P.Iva e C.F. 03783820610), per quanto esposto 



nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare il Certificato di 

Regolare Esecuzione, redatto dall’arch. Alessandra ROSSI in data 24/01/2023 All. A) al presente 

provvedimento, che quantifica in esito all’applicazione della penale per ritardo nell’ultimazione dei 

lavori in Euro 7.190,72 oltre I.V.A. l’importo della rata di saldo; 

di liquidare al Consorzio Stabile TELEGARE: 

- l’importo di Euro 7.190,72 oltre I.V.A previa costituzione da parte del Consorzio stesso di 

una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dell’importo di cui sopra, maggiorato del 

tasso di interesse legale per il periodo di due anni, trascorsi i quali il collaudo, ovvero il 

certificato di regolare esecuzione, diventerà definitivo; 

- di approvare il Quadro Economico “di collaudo” dell’intervento per i seguenti importi”: 

                     EURO  

costo di costruzione            Euro        492.724,05 

spese per attività tecniche, amministrative, di progettazione ecc  Euro          29.563,45 

I.V.A. Euro 49.272,42 

COSTO COMPLESSIVO Euro 571.560,08 

 

Dispone di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione 

Trasparente ai sensi dell’art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016;  

 

Dà mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali. 

 

 

                                                                   L’AMMINISTRATORE UNICO 

       F.to (arch. Alessandro REVELLO)  

 

 

 

 

 

Allegato: A) Certificato Regolare Esecuzione  


